



MARKT ISEN

Münchner Straße 12 · 84424 Isen

Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift Sitzung des Marktgemeinderates am 22. September 2020

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

2. Schulsanierung und -erweiterung; Vorstellung der angepassten Kostenberechnung durch Herrn Rieger

Diskussionsverlauf:

Das Büro RLA stellt dem Marktgemeinderat die aktualisierte Kostenberechnung vor. Erläutert werden insbesondere Kosteneinsparungen, Kostensteigerungen und Baukostenindexierung.

Auf Grundlage von Bodenproben kann der anfallende Aushub nicht wie bisher geplant wieder verbaut oder unproblematisch entsorgt werden. Für die Entsorgung ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen.

Der Anteil der auch nach der Generalsanierung noch zu verwendenden Altmöblierung wird den bislang angestrebten Wert von 50 % nicht erreichen.

Aufgrund der mittlerweile erfolgten Prüfung des Brandschutzkonzeptes sind ggf. Änderungen in der Planung erforderlich. RAL sieht aus diesem Grund den Bauzeitplan gefährdet. Ein entsprechendes Abstimmungsgespräch mit dem Brandschutzprüfer findet Ende September statt.

RLA empfiehlt für die einzelnen Bauphasen zusätzlich einen Brandschutzplaner zu beauftragen.

zur Kenntnis genommen

Dieser Auszug ist mit der Urschrift gleichlautend.

Isen, 2. März 2021

Irmgard Hibler
Erste Bürgermeisterin

