



MARKT ISEN

Münchner Straße 12 · 84424 Isen

Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift Sitzung des Marktgemeinderates am 23. Januar 2024

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

2. Schulsanierung- und erweiterung; Vorstellung des aktuellen Sachstandes

Sachverhalt:

Der Architekt Herr Rieger stellt den aktuellen Sachstand und die Kostenentwicklung vor. Die Präsentation ist dem Protokoll als Anlage beigefügt.

Zum BA 1: die fehlenden Lüftungsgeräte werden voraussichtlich im Sommer eingebaut.

Zum BA 2: Hier gibt es erneut noch keine verbindliche Lieferzusage der Firma TiB für die Lüftungsgeräte.

Die Deckputzarbeiten an der Fassade fehlen noch, sie erfolgen sobald es die Witterung zulässt. Die Dachsanierung ist planmäßig erfolgt.

Der Innenputzfirma wurde (wie bereits bekannt) gekündigt, der Auftrag an eine neue Putzfirma wird derzeit beschränkt ausgeschrieben. Der Estrich muss zeitnah ausgeführt werden, die Bau-firma stellt daher den nötigen Randstreifen zum Putz her. Hierfür entstehen geringfügige Mehrkosten; insgesamt wird aber erwartet, dass das Gewerk Innenputz durch die Neuausschreibung deutlich günstiger wird.

Der Vergleich mit der Kostenberechnung für den zweiten Bauabschnitt wird nachgereicht, aktuell ist keine Kostenmehrung zu erkennen.

BA 3 ist derzeit in Planung. Er erfordert eine enge Abstimmung, da Treppen und Aufzüge betroffen sind.

zur Kenntnis genommen

Dieser Auszug ist mit der Urschrift gleichlautend.

Isen, 25. Januar 2024

Irmgard Hibler
Erste Bürgermeisterin

