



# MARKT ISEN

Münchner Straße 12 · 84424 Isen

---

## **Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift Sitzung des Marktgemeinderates am 25. Juli 2023**

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.  
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

---

### **2. Schulsanierung- und erweiterung; Vorstellung des aktuellen Sachstandes durch das Büro Rieger**

#### **Sachverhalt:**

Die Architekten Herr Rieger und Herr Kruppa stellen den aktuellen Sachstand und die Kostenentwicklung vor.

Derzeit läuft der Umzug, bis Ende August ist BA 1 dann vollständig fertig. Die Erstellung der Leistungsverzeichnisse für BA 2 ist bereits erledigt, derzeit werden die letzten finalisiert. Die Vergaben für BA 2 sollen Ende Oktober abgeschlossen sein.

Bzgl. der Turnhalle war nun der Gutachter vor Ort, das Gutachten wird derzeit ausgewertet. Anschließend wird eine Besprechung mit der Firma vor Ort stattfinden.

Im BA 2 übernimmt Herr Engel vom Büro Rieger & Lohmann die Bauleitung und Objektüberwachung von Herrn Kruppa. Gestartet wird pünktlich kommenden Montag, das Gerüst steht schon. Alle lärmintensiven Abbrucharbeiten werden in den Sommerferien ausgeführt, die Firmen stehen bereit. Die Fertigstellung von BA 2 wird zu den Sommerferien 2024 erfolgen (1 Jahr), in den Sommerferien muss dann der Interimsflur zurückgebaut werden.

#### **Diskussionsverlauf:**

Es wird angeregt, dass mit den Firmen, insbesondere in den technischen Gewerken, zeitnah für BA 2 neue Vertragsfristen festgelegt werden, sofern diese nicht mehr aktuell sind.

**zur Kenntnis genommen**

---

Dieser Auszug ist mit der Urschrift gleichlautend.

Isen, 1. August 2023

Michael Feuerer  
Zweiter Bürgermeister

