



MARKT ISEN

Münchner Straße 12 · 84424 Isen

Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift Sitzung des Marktgemeinderates am 12. Juli 2022

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

3. Schulsanierung- und erweiterung; Vorstellung des aktuellen Standes

Herr Kruppa stellt den aktuellen Sachstand vor. Herr Rieger und Herr Gutsche sind zu diesem Tagesordnungspunkt ebenfalls anwesend.

Der Holzbau ist fast fertiggestellt. Die Abdichtung des Daches ist erfolgt und das Gebäude somit dicht. Das Blech für das Dach kommt in der dritten Juli Woche. Ende Juli wird der Vollwärmeschutz außen angebracht.

Die Fenster sind gesetzt außer 2 Metallfenstern im Treppenhaus.

Aktuell werden im Schulgebäude innen die Elektroarbeiten, die Arbeiten Heizung und Sanitär sowie der Innenputz durchgeführt.

Die Sanierung des Schulturnhallendaches wird voraussichtlich pünktlich zum Beginn der Schulferien beginnen.

Bei den Gesamtkosten liegen wir derzeit ca. 2.000.000 € netto über der Kostenberechnung.

zur Kenntnis genommen

Dieser Auszug ist mit der Urschrift gleichlautend.

Isen, 15. Juli 2022

Irmgard Hibler
Erste Bürgermeisterin

